

**Alla c.a. della Dirigente del Settore Ambiente e Verde, Arch. Emilia Fino**

**Presso Sede**

**Oggetto: Rimodulazione cronoprogramma attività Bandiera Blu-Pescara.**

Egregia Dirigente,

facendo seguito ai colloqui avuti, sono a pregiarmi di sottoporre alla Sua cortese attenzione una rimodulazione del cronoprogramma delle attività finalizzate all'ottenimento della Bandiera Blu per il Comune di Pescara.

Ovviamente la rivisitazione del calendario delle attività, così come modificato a causa del Covid-19 che ha reso impossibile lo svolgersi delle iniziative nei tempi originariamente concordati, dovrà tenere necessariamente conto tanto dei DPCM quanto delle prescrizioni operative fissate tanto nelle ordinanze regionali che in quelle di natura comunale volte al tutela della salute ed al mantenimento della sicurezza sanitaria.

Ciò nonostante occorre dare corso ad un calendario di iniziative finalizzate a dare sostanza all'iter procedurale volto all'ottenimento della certificazione che, per grandi linee esponiamo di seguito:

1. 10 giugno, presso Aurum, incontro con Sindaco ed Assessori Comunali competenti per la discussione del presente documento-Analisi ed integrazioni.
2. 11-18 giugno redazione di presentazione power point calendario ed iniziative e presentazione alla stapa della pittaforma operativa da concertare con gli stakeholder;
3. 23-30 giugno fase di concertazione con portatori di interessi istituzionali ( regione-provincia-Arta-Aca-Capitaneria di Porto);
4. 1-10 Luglio concerazione con categorie sociali ed Enti privati;
5. 15-Luglio-10 Agosto attività di informazione e sensibilizzazione ambientale presso stabilimenti balneari ( 2 riviera sud -1 riviera centro-1 riviera nord- );
6. 10-20 Agosto appuntamento in Piazza con attività di educazione e sensibilizzazione ambientale;
7. 1-15 settembre : seminario di verifica ed evento “ Il Fiume Pescara Pescara: problemi ed opportunità”-

**Segreteria Regionale Abruzzo**

8. 15-30 settembre tavolo di confronto con le scuole con adesione Eco-Schools - Fee-Italia ( da stabilire che tipo di didattica operare se su piattaforma digitale);
9. 30 ottobre secondo seminario conoscitivo e di stato di avanzamento –
10. 25 novembre III seminario con realizzazione e presentazione dossier attività ed analisi status quo
- 11.30-novembre 20 dicembre conclusione attività.

Nelle more dell'attuazione :

1. Organizzazione Staff ;
2. Incontro con Dirigenti ed Assessori per validazione percorso ed integrazioni;
3. coordinamento e raccolta dati;
4. Realizzazione ufficio della bandiera Blue ed attivazione front office ( secondo disponibilità comunali);
5. Incontri bilaterali per attività integrative tecnico- amministrativi.

Risulta pleonastico affermare che nel corso della riunione del 10 giugno si darà corso ad una spiegazione approfondita delle misure di sensibilizzazione ed informazione ambientale.

Si rimane a disposizione per eventuali integrazioni ed ulteriori chiarimenti

Cordiali saluti,

Il Segr. Reg.le di “Ambiente e/è Vita”Abruzzo Onlus  
Patrizio Schiazza