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CRONOPROGRAMMA LAVORI STRALCIO 1A SILOS PARCHEGGI  
SETTIMANE 

ATTIVITA’ 1 2 

Tempi al di 

fuori del 

presente 

progetto 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

FASE 1                      

Recinzione e allestimento cantiere                       

Monitoraggio aria ambiente                       

Allestimento area deposito rifiuti                      

Verifica bellica                      

FASE 2                      

Rimozione asfalto, allestimento in cumuli e caratterizzazione                      

Demolizione marciapiede e pista ciclabile, allestimento cumuli e caratterizzazione                      

Carico e trasporto ad impianto autorizzato asfalto e materiale demolito                      

FASE 3                      

Scavo materiale antropico nero, allestimento in cumuli e caratterizzazione                       

Carico e trasporto ad impianto autorizzato e/o discarica                      

FASE 4                      

Scavo materiale di riporto e allestimento in cumuli                      

Lavorazione con impianto mobile e caratterizzazione dell’aggregato riciclato                      

Carico e trasporto nell’area 1B e/o nell’area di deposito MPS                       

FASE 5 - COLLAUDO                      

Campionamento fondo scavo e restituzione analisi                       

Campionamento acque sotterranee e restituzione analisi                       

FASE 6 (EVENTUALE)                      

Posa telo HDPE sul fondo dello scavo e lungo le pareti                       

Riempimento dello scavo con aggregato recuperato                       

 
CRONOPROGRAMMA LAVORI STRALCIO 1B TERMINAL BUS  

SETTIMANE 

ATTIVITA’ 1 2 

Tempi al di 

fuori del 

presente 

progetto 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

FASE 1                      

Recinzione e allestimento cantiere                       

Monitoraggio aria ambiente                       

Allestimento area deposito rifiuti                      

Verifica bellica                      

FASE 2                      

Rimozione asfalto, allestimento in cumuli e caratterizzazione                      

Demolizione massetto e muro in c.a., allestimento cumuli e caratterizzazione                      

Carico e trasporto ad impianto autorizzato asfalto e materiale demolito                      

FASE 3 - 3A                      

Scavo materiale antropico nero, allestimento in cumuli e caratterizzazione                       

Carico e trasporto ad impianto autorizzato e/o discarica                      

FASE 4                      

Scavo materiale di riporto e allestimento in cumuli                      

Lavorazione con impianto mobile e caratterizzazione dell’aggregato riciclato                      

FASE 5 - COLLAUDO                      

Esecuzione sondaggio attrezzato a piezometro                      

Campionamento fondo scavo e restituzione analisi                       

Campionamento acque sotterranee e restituzione analisi                       

FASE 6                        

Compattazione meccanica del fondo scavo                      

Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto                      

Riempimento dello scavo con aggregato recuperato e compattazione a strati                      
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